

MØTEREFERAT

Oppstartsmøte med Nord-Trøndelag Forskning og Utvikling as tirsdag 1. des 2015 kl 14.00

Deltagere: Ordf OJBjørkås, rådm R Strøm, varaordf Ingunn E Torgersen, økon.kons G Einvik og Roald Sand fra TfoU.

«Trøndelag forskning og Utvikling (TfoU) er av kommunen engasjert til å; Utrede konsekvenser (positive/negative) ved at Flatanger kommune fortsatt vil bestå som en egen kommune, med evt. mindre grensejusteringer, i et langsiktig perspektiv.»

På oppstartsmøte ble følgende diskutert og bestemt:

- Vårt arbeid starter med systematisk gjennomgang av dokumentasjonen vi har fått tilgang til, også Eierskapsmelding jeg fikk på møtet og Økonomiplan som legges ut i dag.
 - o På grunnlag av dette systematiserer vi tematisk i tråd med mandatet for å se hva tidligere dokument viser og hva det er behov for å se nærmere på.
 - o Dette arbeidet starter opp onsdag 9.12 og gjøres i forkant av intervju.
- Tirsdag 15. desember fra kl 11-13 settes av til gruppeintervju i forbindelse med ledermøte i kommunen. Individuelle intervju evt. i forkant eller etterkant.
- Mandag 21. desember fra kl 13-1530 settes av til gruppeintervju av Utredningsutvalget. Mulig det går 3 timer også, hvis vi blir 9 personer.
- I tillegg vil vi intervju rådmann og sentrale politikere individuelt samt to representanter for ungdom. Einvik sender oss kontaktinformasjon her.
- Det gjøres ikke egne intervjuer av mulige samarbeidspartnere i interkommunalt samarbeid.
- Inntekter/utgifter ved grensejusteringer gjøres forenklet, hvor vi antar folket i disse kretsene har aldersfordeling som i Flatanger for øvrig.
- Framskrivninger av befolkning gjøres på basis av næringsutvikling og trender som tilflytting folk fra Litauen, barnefamilier som flytter hjem og flyktninger (14 i 2016 og 12 i 2017?)
- Prosjektleder presenterer foreløpige analyser og vurderinger i møte ca en uke før ferdigstillingsfristen den 15.1.
- Basert på våre data og våre analyser, dvs. i hovedsak risiko/sårbarhetsanalyse rundt dette med å fortsatt stå alene, vil vi gi en anbefaling om hva Flatanger kommune bør gjøre videre, både av detaljer å jobbe videre med, og eventuelle strukturelle grep.

Møtet slutt kl. 15.30.